

Angebot Nr. 2025-DS-REPAIR-001

Death Star - Instandsetzung und Wartungsarbeiten nach Schlacht von Yavin

Zukunftsmeile 2
33102 Paderborn

Telefon +49 5251 5465-445

Erstellt von
Laban Asmar
Tommy Falkowski

Paderborn, 19. December 2025

für Galaktisches Imperium, 00001 Coruscant

byteowlz UG | Zukunftsmeile 2 | 33102 Paderborn

Galaktisches Imperium
Imperial Center 1
00001 Coruscant

byteowlz UG

Tommy Falkowski (Geschäftsführender Gesellschafter)
Dr. Laban Asmar (Gesellschafter)
Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu (Gesellschafter)

Zukunftsmeile 2
33102 Paderborn

Laban Asmar
Telefon +49 5251 5465-445 | Fax -102
tommy\@byteowlz.com

www.byteowlz.com

Angebot Nr. 2025-DS-REPAIR-001

Death Star - Instandsetzung und Wartungsarbeiten nach Schlacht von Yavin

Paderborn, 19. December 2025

Sehr geehrter Lord Vader,

wir danken Ihnen für Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns und erlauben uns Ihnen hiermit auf der Grundlage der von uns ausgearbeiteten Aufgabenbeschreibung:

Death Star - Instandsetzung und Wartungsarbeiten nach Schlacht von Yavin

zu nachstehenden Konditionen anzubieten:

Gegenstand

Durchführung des o.g. Vorhabens gemäß beigefügter Aufgabenbeschreibung (Anlage A).

Vorgesehene Bearbeitungsdauer, Termine

Geplanter Starttermin des vorliegenden Projektvorhabens ist der 15. Januar 2026 mit einer initialen Laufzeit von 18 Monaten und der Möglichkeit einer Verlängerung um jeweils weitere 6 Monate.

Vergütung

Wir vereinbaren auf der Grundlage der in Anlage A beschriebenen Aufgaben und Nebenbedingungen eine feste Vergütung von 850.000.000.000 Credits zzgl. USt und Reisekosten nach Aufwand.

Zahlungsplan

Die Vergütung zzgl. USt erfolgt nach folgendem Zahlungsplan und ist innerhalb von 10 Tagen netto nach Teilzahlungsdatum fällig.

Teilzahlungen	Zahlungsvolumen
1. Teilzahlung zum 15.01.2026	250.000.000.000 Credits
2. Teilzahlung zum 01.07.2026	300.000.000.000 Credits
3. Teilzahlung zum 01.01.2027	300.000.000.000 Credits

Reisekosten werden gesondert in Rechnung gestellt.

Alle Zahlungen sind abzugs- und spesenfrei auf das in der Rechnung bezeichnete Konto der byteowlz UG zu veranlassen.

Sonstiges

Import- und Exportkontrolle

Die Vertragspartner verpflichten sich zur Einhaltung aller anwendbaren nationalen, europäischen, ausländischen und internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts einschließlich Embargos (und/oder sonstigen Sanktionen).

Sollte die Leistungserbringung durch byteowlz ausfallen oder sich verzögern und beruht dies auf einem außenwirtschaftsrechtlichen Verbot, auf der Nichterteilung einer erforderlichen außenwirtschaftsrechtlichen Genehmigung oder auf der Verzögerung des außenwirtschaftsrechtlichen behördlichen Genehmigungsverfahrens, ist eine Schadensersatzpflicht von byteowlz ausgeschlossen.

Angebotsbestandteile

Die beigelegte Aufgabenbeschreibung ist Bestandteil dieses Angebots.

Bindefrist

An dieses Angebot halten wir uns bis zum 31.01.2026 gebunden.

Wir werden unsererseits eine effiziente Zusammenarbeit sicherstellen und erwarten gerne Ihren Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen

byteowlz UG

M.Sc. Laban Asmar

M.Sc. Tommy Falkowski

Anlagen: A – Aufgabenbeschreibung

Angebot Nr. 2025-DS-REPAIR-001

Wir erteilen hiermit den Auftrag gemäß den Angebotsbedingungen mit folgender Bestellnummer:

_____ (falls vorhanden)

Datum, Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift

Anlage A

zu Angebot Nr. 2025-DS-REPAIR-001

Aufgabenbeschreibung

für die Zusammenarbeit zwischen Galaktisches Imperium, 00001 Coruscant und der byteowlz UG in Paderborn.

Death Star - Instandsetzung und Wartungsarbeiten nach Schlacht von Yavin

Aufgaben, Ausgangssituation und Zielsetzung

Ausgangssituation

Die Death Star I wurde während der Schlacht von Yavin durch einen kritischen Treffer im thermischen Abzugsschacht schwer beschädigt. Obwohl die Hauptstruktur weitgehend intakt geblieben ist, sind erhebliche Reparaturarbeiten am Reaktorkern, Superlaser-System und an den Verteidigungseinrichtungen erforderlich. Das Imperium benötigt eine schnelle Wiederherstellung der operationsfähigen Kapazitäten zur Aufrechterhaltung der galaktischen Herrschaft.

Zielsetzung

Vollständige Instandsetzung der beschädigten Death Star I mit folgenden Kernzielen:

- Reparatur und Stabilisierung des Hypermaterie-Reaktorkerns
- Wiederherstellung des Superlaser-Systems mit verbesserter Kühlung
- Sanierung der strukturellen Schäden am Sektor Gamma-7
- Modernisierung der thermischen Abzugsschächte mit zusätzlichen Schutzsystemen
- Erneuerung von 75% der Verteidigungstürme und Blaster-Geschütze
- Upgrade der Kommunikations- und Navigationssysteme
- Wiederherstellung der Lebenserhaltungssysteme für 500.000 Besatzungsmitglieder

Vorgehensweise zur Reparatur

Phase 1: Schadensanalyse und Planung (Monat 1-3)

- Detaillierte Schadensaufnahme aller betroffenen Sektoren
- 3D-Scanning der Strukturschäden mittels Drohnen-Schwärme
- Erstellung präziser Reparaturpläne und Materialbedarfsanalyse
- Risikobewertung des Reaktorkerns und evtl. Deaktivierung

Phase 2: Notfallmaßnahmen (Monat 2-4)

- Stabilisierung der kritischen Strukturpunkte
- Notdürftige Abdichtung der beschädigten Sektionen
- Einrichtung temporärer Energieversorgungssysteme
- Evakuierung nicht-essenzieller Systeme

Phase 3: Kernreparatur (Monat 4-12)

- Vollständige Reparatur des Hypermaterie-Reaktors mit neuen Sicherheitsprotokollen
- Austausch von 60% der Superlaser-Komponenten
- Installation verbesserter Kühlsysteme mit Redundanz
- Erneuerung der thermischen Abzugsschächte mit mehrschichtigen Schutzschilden

Phase 4: Systemintegration und Modernisierung (Monat 10-16)

- Installation neuer Kommunikationssysteme mit Verschlüsselung
- Upgrade aller Verteidigungssysteme auf aktuelle Standarde
- Modernisierung der Hangars für neue TIE-Jäger-Modelle
- Integration neuer Frühwarnsysteme

Phase 5: Testbetrieb und Übergabe (Monat 16-18)

- Funktionstests aller reparierten Systeme
- Simulation verschiedener Kampfszenarien
- Training der Besatzung an neuen Systemen
- Vollständige operative Bereitschaft

Präsentation der Ergebnisse

- Wöchentliche Statusberichte an das Imperiale Oberkommando
- Monats-Präsentationen vor dem Moff-Rat
- Abschlussdemonstration durch Testfeuerung des Superlasers auf dem Asteroidenfeld von Hoth
- Übergabe vollständiger Dokumentation aller durchgeführten Upgrades
- Trainingshandbuch für das Wartungspersonal

Zeitplan

Phase	Zeitraum
Schadensanalyse und Planung	Monat 1-3
Notfallmaßnahmen	Monat 2-4
Kernreparatur	Monat 4-12
Systemintegration und Modernisierung	Monat 10-16
Testbetrieb und Übergabe	Monat 16-18

Art der Zusammenarbeit

- Tägliche Abstimmung mit dem Imperialen Reparaturkommando
- Direkter Kommunikationskanal zum Großmufti Tarkin und Lord Vader
- Vollständiger Zugang zu allen imperialen Werften und Ressourcen
- Streng geheime Klassifizierung aller Reparaturunterlagen
- Einsatz von imperialen Elitetruppen für Sicherheit während der Reparatur

Wichtiger Hinweis: Die thermischen Abzugsschächte werden mit mehrschichtigen Schutzsystemen und Notabschaltungen ausgestattet, um eine Wiederholung des Vorfalls von Yavin zu verhindern.